

IZVJEŠTAJ O RADU

Povjerenstva za nadzor i provjeru o namjenskom utrošku sredstava transfera: „Akcioni plan Strategije turizma – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ i Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – „Akcioni plan Strategije okoliša“ za 2018. i 2019. godinu

U skladu sa Rješenjem broj: 08-04-151/22 od 10.03.2022. godine, zadatak Povjerenstva bio je da izvrši kontrolu korisnika koji nisu opravdali utrošak sredstava dodijeljenih u okviru transfera za 2018. i 2019. godinu i to:

| Br. | Naziv aplikanta / korisnika sredstava | Naziv projekta | Broj ugovora | Iznos dodijeljenih sredstava (KM) |
|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Transferi za 2018. godinu | | | | |
| 1. | KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo | Projekat odlagališta inertnog materijala građevinskog otpada i postrojenja za recikliranje građevinskog otpada u okviru regionalnog centra za upravljanje otpadom | 07-23-548/18-8 od 26.07.2018 | 204.300,00 |
| 2. | Općina Ključ | Izgradnja niša (mikro lokacija za kontejnere za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada) i nabavka kontejnera na području Općine Ključ | 07-23-549/18-8 od 11.09.2018. | 48.275.40 |
| 3. | Općina Donji Vakuf | Izgradnja vanjske zaštitne ograde na lokaciji općinske deponije "Ornice" | 07-23-241-18-7 od 11.09.2018. | 40.229.50 |
| 4. | Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo | „Zaštita i promocija biodiverziteta i geodiverziteta kroz jačanje informaciono-tehničkih (IT) servisa u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo“ | 04-23-241-III-1/18-1 26.06. 2018. | 115.000,00 |
| 5. | „Vlašić ski“ d.o.o. Babanovac | Osnježavanje ski staze na Vlašiću | 06-22-546/18-86 od 04.09.2018. | 57.559,00 |
| 6. | „BH PASSPORT“ d.o.o. Sarajevo | Prezentacija BiH kroz organizovanu posjetu turoperatora iz Kine | 06-22-547/18-5 od 03.09.2018. | 20.796,00 |
| 7. | „BI Consulting“ d.o.o. Sarajevo | Promocija turističkih resursa Federacije BiH | 06-22-547/18-8 od 03.09.2018. | 9.835,00 |
| 8. | „Agencija Laguna“ d.o.o. Cazin | Bosna – i jug i zapad | 06-22-547/18-22 od 04.09.2018. | 16.900,00 |
| 9. | Općina Gradačac | Obnova i zaštita Husein - Gradaševića kule Zmaja od Bosne | 06-22-503/18-5 od 29.08.2018. | 1.000.000,00 |
| 10. | UNDP | Via Dinarica: pplatforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast u BiH | 06-22-503/18-3 | 200.000,00 |
| 11. | UG "MFP" Mostar | World Museum of Tourists – Svjetski muzej turista | 01-14-492/18-41 od 15.11.2018. | 4.500,00 |
| 12. | Planinarsko ekološko društvo „Borova glava“ Livno | Spasimo livanjske „divlje“ konje | 01-14-492/18-54 od 31.12.2018. | 3.500,00 |

| Transferi za 2019. godinu | | | | |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|-----------|
| 13. | Općina Bosanska Krupa | Izgradnja centra za upravljanje otpadom | 04-23-389/19-9-1 od 29.07.2019. | 54.216,75 |
| 14. | BH PASSPORT d.o.o. Sarajevo | Sportske pripreme inostranih ekipa – brendiranje proizvoda u svrhu stvaranja novog proizvoda „Sport i turizam“ | 06-22-388/19-61 od 16.07.2019. | 23.100,00 |
| 15. | JU Kulturni centar Cazin, Cazin | Nacionalni spomenici u službi razvoja turizma na prostoru Cazina | 06-22-388/19-182 od 16.07.2019. | 45.000,00 |
| 16. | Andrija Zubac Apartmani u domaćinstvu "MIRIAM" Čitluk | Izvedba privatnog ulaza u apartman Miriam - Čitluk | 06-22-338/19-185 od 19.07.2019. | 11.250,00 |
| 17. | UNDP | Via Dinarica: platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast (faza 2) u BiH | 06-22-258/19-4 od 25.06.2019. | 200.000 |

U svrhu kontrole korisnika i namjenskog utroška dodijeljenih sredstava, Povjerenstvo je provelo sljedeće aktivnosti:

- pismenim putem od korisnika sredstava zatražilo dostavljanje izvještaja o realizaciji projekta sa finansijskom dokumentacijom za pravdanje utroška dodijeljenih sredstava,
- izvršilo analizu pristiglih izvještaja korisnika sredstava i
- izvršilo obilazak korisnika koji nisu dostavili izvještaj o realizaciji projekta i utrošku dodijeljenih sredstava i korisnika koji nisu okončali projektne aktivnosti (KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, Općina Donji Vakuf, „BH PASSPORT“ d.o.o. Sarajevo, "Agencija Laguna" d.o.o. Cazin, Općina Gradačac i UG "MFP" Mostar).

Na osnovu provedenih aktivnosti, Povjerenstvo je konstatiralo sljedeće:

- od dvanaest (12) korisnika sredstava Transfera za 2018. godinu:
 - o šest (6) korisnika je realiziralo projekte i opravdalo i namjenski utrošilo dodijeljena sredstva i to: Općina Ključ, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo, "Vlašić ski" d.o.o. Babanovac, "BI Consulting" d.o.o. Sarajevo, UNDP i Planinarsko ekološko društvo "Borova glava" Livno.
 - o KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo je najvećim dijelom realizirao projekat i opravdao utrošak sredstava u iznosu od 126.542,70 KM. U realizaciji Ugovora o izvođenju radova na izgradnji boksa za prihvata građevinskog materijala i natrkivenog boksa za smještaj recikliranog materijala – tampona došlo je do nepredviđenih okolnosti i problema pri izgradnji interne saobraćajnice sa potpornim zidovima zbog sanacije klizišta i neprihvatanja tehničke specifikacije od strane Nadzornog organa. U 2022. godini zajedničkim sredstvima nadležnog kantonalnog ministarstva i dijela dodijeljenih sredstava FMOiT-a uradit će se sanacija klizišta. Također, u postupku nabavke opreme za zaštitu od požara došlo je do značajnih problema, budući da izabrani ponuđač, unatoč potpisanom Ugovoru, nije isporučio robu ni nakon više urgencija, bez opravdanog razloga. U toku su aktivnosti na prevazilaženju problema. Korisniku preostaje za pravdanje 77.757,30 KM.
 - o Općina Donji Vakuf nije još uvijek realizirala projekat zbog političkih previranja na lokalnom nivou (neostvarivanja saradnje) u proteklom periodu. Realizacija projekta je započeta što je dokazano dostavljenom dokumentacijom. Okončanje projekta se očekuje u što kraćem vremenskom roku. Do sada je utrošen iznos od 11.999,75 KM.
 - o Korisnik BH PASSPORT nije uspio u cjelosti realizirati projekat "Prezentacija BiH kroz organizovanu posjetu turoperatora iz Kine" zbog situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19 i nemogućnosti organiziranja posjete turoperatora iz Kine. Za realizaciju aktivnosti do pandemije utrošen je iznos od 10.889,60 KM. Korisnik je

- zatražio saglasnost za prenamjenu preostalih neutrošenih sredstava u iznosu od 9.906,40 KM za realizaciju projekta na drugom tržištu do kraja 2022. godine, na što je data saglasnost.
- "Agencija Laguna" d.o.o. Cazin nije u potpunosti realizirala projekat „Bosna – i jug i zapad“ zbog izbjegličke krize u Unsko-sanskom kantonu u 2019. godini, te pandemije COVID-19 u 2020. i 2021. godini. Okončanje projekta se očekuje do kraja septembra 2022. godine.
 - Općina Gradačac je započela sa realizacijom projekta „Obnova i zaštita Husein - Gradašćevića kule Zmaja od Bosne“. Urađen je idejni arhitektonsko-urbanistički projekat, elaborat podpovršinske prospekcije starog grada, glavni projekat sanacije i revizija glavnog projekta sanacije, te je utrošen iznos od 291.965,79 KM. Radovi na obnovi nisu još uvijek započeti obzirom da nije završena procedura izdavanja građevinske dozvole od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Po primitku građevinske dozvole bit će pokrenuta procedura izbora izvođača radova na obnovi.
 - UG "MFP" Mostar nije realizirao projekat. Povjerenstvo daje preporuku za povrat sredstava.
- od pet (5) korisnika sredstava Transfera za 2019. godinu
- dva (2) korisnika su realizirala projekte i opravdala i namjenski utrošila dodijeljena sredstva: Općina Bosanska Krupa i Andrija Zubac Apartmani u domaćinstvu "MIRIAM" Čitluk.
 - Korisnik BH PASSPORT nije realizirao projekat „Sportske pripreme inostranih ekipa – brendiranje proizvoda u svrhu stvaranja novog proizvoda Sport i turizam“ zbog otkazivanja dolaska sportskih ekipa iz različitih zemalja radi pandemije COVID-19. Prilikom posjete korisnik sredstava izjavio je da su vrlo izvjesne i realne mogućnosti realizacije projekta u 2022. godini obzirom da su redovnoj komunikaciji sa ekipama koje su iskazale interes i namjeru da dio svojih priprema organiziraju u Sarajevu u čemu su bili spriječeni u proteklom periodu.
 - Korisniku JU Kulturni centar Cazin sredstva su doznačena tek 23.04.2021. godine. Korisnik je započeo sa realizacijom projekta, ali je došlo do određenih kašnjenja u realizaciji projektnih aktivnosti budući da su dvije javne nabavke za izbor izvođača radova bile neuspješne. Postupak će biti ponovljen u narednom periodu. Korisnik redovno dostavlja informacije o realizaciji projekta.
 - UNDP nije u cjelosti realizirao II fazu projekta Via Dinarica zbog pandemije COVID-19, te nepovoljnih vremenskih prilika proteklih nekoliko mjeseci što je uzrokovalo odgađanje u provođenju aktivnosti na rekonstrukciji turističkih objekata lociranih u udaljenim planinskim područjima. U dosadašnjoj realizaciji projekta utrošen je iznos od 86.304.46 KM. Preostali dio sredstava u iznosu od 113.695,54 KM će biti utrošen u narednom periodu.

ZAKLJUČCI:

- **Od ukupno sedamnaest (17) korisnika koji su bili predmet nadzora, osam (8) korisnika (Općina Ključ, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo, "Vlašić ski" d.o.o. Babanovac, "BI Consulting" d.o.o. Sarajevo, UNDP i Planinarsko ekološko društvo "Borova glava" Livno, Općina Bosanska Krupa i Andrija Zubac Apartmani u domaćinstvu "MIRIAM" Čitluk) je realiziralo projekte te opravdalo i namjenski utrošilo dodijeljena sredstva.**
- **Potrebno je nastaviti sa praćenjem utroška sredstava korisnika čija je realizacija projekata još u toku.**
- **UG "MFP" Mostar nije realizirao projekat. Povjerenstvo daje preporuku za povrat sredstava.**

Prilog: Tabela sa pregledom utroška dodijeljenih sredstava Transfera za okoliš i turizam za 2018. i 2019. godinu

POVJERENSTVO

1. Andrea Bevanda-Hrvo, predsjednik Bevanda Hrvo
2. Jasmina Dizdarević, član Dizdarević
3. Dunja Petrušić, član Petrušić
4. Amra Krajina, član Amra Krajina
5. Ismir Bajramović, član Bajramović Ismir

Sarajevo, 01.06.2022. godine

Prihvaćen od

MINISTRICA /


dr. Edita Đapo

Prilog 1. Tabela sa pregledom utroška dodijeljenih sredstava Transfera za okoliš i turizam za 2018. i 2019. godinu

| R. br. | Naziv aplikanta | Naziv projekta | Broj ugovora | Dodijeljena sredstva (KM) | Opravljanje utrošak sredstava | Napomena |
|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| Transferi za 2018. godinu | | | | | | |
| 1. | KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo | Projekat odlagališta inertnog materijala građevinskog otpada i postrojenja za recikliranje građevinskog otpada u okviru regionalnog centra za upravljanje otpadom | 07-23-548/18-8 od 26.07.2018 | 204.300,00 | Djelimično | Okončanje projekta u 2022. godini. |
| 2. | Opcina Ključ | Izgradnja niša (mikro lokacija za kontejnere za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada) i nabavka kontejnera na području Općine Ključ | 07-23-549/18-8 od 11.09.2018. | 48.275,40 | DA | |
| 3. | Općina Donji Vakuf | Izgradnja vanjske zaštitne ograde na lokaciji općinske deponije "Ornice" | 07-23-241-18-7 od 11.09.2018. | 40.229,50 | Djelimično | Okončanje projekta u 2022. godini |
| 4. | Kantonalna javna ustanova za zaštitena prirodna područja Kantona Sarajevo | „Zaštita i promocija biodiverziteta i geodiverziteta kroz jačanje informaciono-tehničkih (IT) servisa u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo“ | 04-23-241-III-1/18-1 26.06. 2018. | 115.000,00 | DA | |
| 5. | "Vlašić ski" d.o.o. Babanovac | Osnježavanje ski staze na Vlašiću | 06-22-546/18-86 od 04.09.2018. | 57.559,00 | DA | |
| 6. | "BH PASSPORT" d.o.o. Sarajevo | Prezentacija BiH kroz organizovanu posjetu turoperatora iz Kine | 06-22-547/18-5 od 03.09.2018. | 20.796,00 | Djelimično | Okončanje projekta u 2022. godini |
| 7. | "BI Consulting" d.o.o. Sarajevo | Promocija turističkih resursa Federacije BiH | 06-22-547/18-8 od 03.09.2018. | 9.835,00 | DA | |
| 8. | "Agencija Laguna" d.o.o. Cazin | Bosna – i jug i zapad | 06-22-547/18-22 od 04.09.2018. | 16.900,00 | Djelimično | Okončanje projekta u 2022. godini |
| 9. | Općina Gradačac | Obnova i zaštita Husein -Gradaševića kule Zmaja od Bosne | 06-22-503/18-5 od 29.08.2018. | 1.000.000,00 | Djelimično | |
| 10. | UNDP | Via Dinarica: platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast u BiH | 06-22-503/18-3 | 200.000,00 | DA | |
| 11. | UG "MFP" Mostar | World Museum of Tourists – Svjetski muzej turista | 01-14-492/18-41 od 15.11.2018. | 4.500,00 | NE | Povjerenstvo daje preporuku za povrat sredstava. |
| 12. | Planinarsko ekološko društvo | Spasimo livanjske "divlje" konje | 01-14-492/18-54 od 31.12.2018. | 3.500,00 | DA | |

| "Borova glava" Livno | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------|------------|---|--|
| Transferi za 2019. godinu | | | | | | | |
| 1. | Općina Bosanska Krupa | Izgradnja centra za upravljanje otpadom | 04-23-389/19-9-1 od 29.07.2019. | 54.216,75 | DA | | |
| 2. | BH PASSPORT d.o.o. Sarajevo | Sportske pripreme inostranih ekipa – brendiranje proizvoda u svrhu stvaranja novog proizvoda „Sport i turizam“ | 06-22-388/19-61 od 16.07.2019. | 23.100,00 | NE | Okončanje projekta u 2022. godini | |
| 3. | JU Kulturni centar Cazin, Cazin | Nacionalni spomenici u službi razvoja turizma na prostoru Cazina | 06-22-388/19-182 od 16.07.2019. | 45.000,00 | NE | Sredstva doznačena tek 23.04.2021. godine. Realizacija projekta u toku i isti bi trebao biti realiziran u 2022. godini. | |
| 4. | Andrija Zubac Apartmani u domaćinstvu "MIRIAM" Čitluk | Izvedba privatnog ulaza u apartman Miriam - Čitluk | 06-22-338/19-185 od 19.07.2019. | 11.250,00 | DA | | |
| 5. | UNDP | Via Dinarica: platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast (faza 2) u BiH | 06-22-258/19-4 od 25.06.2019. | 200.000 | Djelimično | | |